



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NAŠE Č. 7/2024

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Obec Dyjákovice

se sídlem: Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice

jednající: Josef Gajdošík, starosta obce

IČO: 00292702

DIČ: CZ00292702

dále jen „Objednatel“

1.2. SOLAR BRYKA s.r.o.

se sídlem: 24. dubna 347, Želešice 664 43

zapsán v obchodním rejstříku: C 127106 vedená u Krajského soudu v Brně

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Břetislav Kašparovský

- ve věcech technických: Petr Brychta (vedoucí realizačního týmu)

Bankovní spojení: Raiffaisenbank

Číslo účtu: 6493675002 / 5500

IČO: 14201674

DIČ: CZ14201674

dále jen „Zhotovitel“

nebo dále společně také jen jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání zakázky s názvem „**Instalace FVE na budově mateřské školy obce Dyjákovice**“ (dále jen „zakázka“), kde předmětem zakázky je dílo spočívající v komplexní dodávce a montáži fotovoltaické elektrárny vč. akumulace „na klíč“ splňující svým rozsahem a provozními vlastnostmi požadavky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, tj. aby provedl komplexně veškeré činnosti od projektové přípravy, získání potřebných souhlasů nebo povolení pro dodávku a instalaci FVE po samotnou dodávku a instalaci FVE a uvedení FVE do provozu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.2. Dílo, které je předmětem zakázky, je spolufinancováno dotačními prostředky dotační výzvy č. ModF – RES+ č. 3/2022 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „dotační program“). Zhotovitel tedy bere na vědomí, že objednatel bude čerpat za účelem úhrady části ceny díla dotaci a v této souvislosti je informován o důležitosti dodržení všech sjednaných technických parametrů díla i termínů jeho zhotovení také z hlediska nutnosti dodržení sjednaných termínů a provedení Díla v návaznosti na veškeré povinnosti Objednatele ve vztahu poskytovateli dotace či dalším příslušným orgánům a institucím.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou předmětu plnění.
- 2.5. Smluvní strany tak přistupují k uzavření této smlouvy, jejímž primárním účelem je technické navržení (získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu díla (stavby) vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci) a výstavba (dodávka a instalace) plně funkční FVE vč. akumulace v souladu s ujednáními této smlouvy a jejích příloh, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OBCE DYJÁKOVICE“ (dále též „dílo“), s odbornou péčí, a to bez vad a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel to v rozsahu vymezeném v čl. 3.2. a 3.3. této smlouvy a veškerých příloh této smlouvy za dodržení obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle podmínek uvedených v čl. 5. této smlouvy.

- 3.2. Předmět díla je specifikován v příloze č. 1 – „Technická specifikace nabízeného řešení“, která je nedílnou součástí této smlouvy a sestává zejména z těchto součástí:

- a) Návrh technického a technologického řešení stavby FVE v návaznosti na nabídku zhotovitele podanou do výběrového řízení, studii stavebně technologického řešení FVE a energetického posouzení (dále také jen „Projektová dokumentace“);
- b) Realizace výstavby FVE v souladu s projektovou dokumentací, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení (dále také jen „DSPS“);
- c) Revize FVE, zprovoznění FVE, připojení FVE k distribuční soustavě (umožnění UTP);
- d) Vykonání všech pravidelných inspekčních prohlídek a revizí po dobu záruky.

- 3.3. Realizace předmětu plnění bude rozdělena do dvou fází:

- a) **v první fázi** je zhotovitel povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro projekt „INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OBCE DYJÁKOVICE“ (včetně inženýrské činnosti), a to takovém stupni a kvalitě, aby na jejím základě mohla být provedena realizace FVE.
 - i. Součástí projektové dokumentace (dále také jen „PD“) bude také statické posouzení nosných konstrukcí střech a případné navržení úprav k posílení únosnosti střešní konstrukce, bude-li to vzhledem k množství vyrobené energie z dané střechy efektivní a výhodné.
 - ii. Ukáže-li se, že je nutné s ohledem na dotčené předpisy zpracovat posudek požární bezpečnosti budov a ochrany před

úderem blesku a přepětím v souvislosti s instalací FVE a umístěním bateriového úložiště platí, že tyto činnosti budou předmětem projekční a inženýrské činnosti.

- iii. Zhotovitel předá výstup této části plnění pro projednání s objednatelem v jednom listinném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku ve formátech pro texty *.doc, *.docx, nebo *.rtf, pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, *.jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a případně i ve formátu *.dwg pro příslušnou část projektové dokumentace.
 - iv. Veškerá dokumentace bude vypracována v souladu s platnými zákony ČR, příslušných norem ČSN, EN a ISO.
 - v. Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace jsou veškeré dokumenty a informace vztahující se k Dílu uvedené v této smlouvě, v Technické specifikaci nabízeného řešení (příloha č. 1) a v dokumentech předaných Zhotoviteli před podpisem této smlouvy, jakož i požadavky příslušného PDS.
 - vi. V průběhu zpracování Projektové dokumentace Objednatel zajistí dle potřeby konání kontrolních jednání za účelem projednání a řešení dalších otázek souvisejících se zpracováním Projektové dokumentace.
- b) **v druhé fázi** zajistí zhotovitele úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností, splnění všech podmínek pro případné vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí. Těmito činnostmi zejména jsou:
- i. Dodání všech technologií, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace a kompletace, propojení dodaných zařízení a instalací. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím spojených;
 - ii. Provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí dle platných právních předpisů České republiky (dále jen ČR), vč. právních předpisů Evropské unie (dále jen EU) závazných v ČR a platných ČSN a EN+ všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad.
 - iii. Před započatím montáže dodávaných prvků bude provedeno – posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení a předložení produktové a systémové záruky na konstrukční

systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce pro toto dílo.

- iv. Dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací.
- v. Dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky.
- vi. Uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.
- vii. Zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému (případně opravit dodaná zařízení, která mají závady, neodpovídají zadání nebo nevykazují očekávané výsledky) – délka zkušebního provozu min. 30 kalendářních dnů.
- viii. Spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, vč. odzkoušení dodaných zařízení, jestli splňují požadovaná kritéria popsaná v projektové dokumentaci a zda může být celý systém spuštěn a provozu schopen v dokonalém funkčním stavu.
- ix. Zajištění UTP a splnění všech požadavků EG.D., a.s.;
- x. Předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou PDS od EG.D., a.s.;
- xi. Zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy v místě plnění.
- xii. Zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě na USB flash disku. Na USB nosiči ve formátech .dwg a .pdf, do dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel vyznačí jednou barvou veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“.
- xiii. Předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů, baterií atd., prohlášení o shodě, protokolů, zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. konstrukce, konstrukční materiály apod.) a zařízení a další doklady, související s plněním díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; doložení dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se

souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace stavenišť.

- xiv. Zajištění publicity v podobě informačního plakátu o velikosti dle metodiky uvedené v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.
- xv. Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění komunikace dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd na staveniště. Zhotovitel zabezpečí bezpečnost a hygienu práce a ochranu životního prostředí v rámci realizace.
- xvi. Vybavení FVE panelů optimizérem výroby (v náležitém a vhodném rozsahu), připojení střídače na WLAN/LAN do sítě internet.
- xvii. Otestování nainstalovaných komponent tak aby solární elektrárna byla připravena k provozu. Zajištění revize díla, vypracování odborného posudku solární elektrárny.
- xviii. Zajištění umožnění trvalého provozu (UTP), příprava a podání žádosti o umožnění trvalého provozu výroby v paralelním provozu výroby s distribuční soustavou, Podání žádosti na formuláři D50 vč. zpracování povinných příloh (výchozí revizní zpráva, protokol o nastavení parametrů ochrany, jednopólové schéma zapojení výroby, dokument výrobního modulu).
- xix. Zajištění veškerých nutných certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících dokladů.
- xx. Všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

Předmět plnění je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Technická specifikace nabízeného řešení.

- 3.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, zadávací dokumentací k výběrovému řízení a touto smlouvou.
- 3.5. Zhotovitel předá Objednateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.
- 3.6. Nedílnou součástí předmětu díla je následná účast Zhotovitele na úvodní fázi provozu systému po jeho spuštění.

- 3.7. Nabízené technologie musí být nové a nepoužité a musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat dotčeným normativům.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen započít s pracemi bezprostředně po výzvě objednatele k **zahájení realizace a zavazuje se při provádění Díla dodržet Milníky plnění** stanovené v příloze č. 5 této smlouvy (dále také jen „Milníky“).
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn v případě objektivně odůvodněné potřeby požádat Objednatele o prodloužení termínu plnění díla, nebo jeho části dle Smlouvy. V případě udělení souhlasu Objednatele s požadavkem Zhotovitele bude změna provedena dodatkem ke Smlouvě.
- 4.3. Místem dodání je **budova mateřské školy v obci Dyjákovice 310, Dyjákovice 671 26, konkrétně parcely č. st. 1196 v k.ú. Dyjákovice [634140].**

5. CENA DÍLA

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění je ve výši:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
a) Vypracování projektové dokumentace	500,-	105,-	605,-
b) Montážně-realizační práce	772.100,-	162.141,-	934.241
Celková cena	772.600,-	162.246,-	934.846,-

(dále též „Cena za předmět plnění“)

- 5.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena nejvýše přípustná**,

kteřá je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou. Veškerá rizika s případnými vícepracemi na sebe přebírá zhotovitel

- 5.3. Součástí ceny díla je cena za dopravu dodávky na místo plnění, pojištění po dobu dopravy dodávky do místa plnění, instalace, zprovoznění, zaškolení min. 2 osob určených Objednatelem.
- 5.4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
- 5.5. Za předpokladu, že budou dány důvody pro aplikování režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje oznámit tuto skutečnost objednateli. Pokud bude stranami odsouhlaseno uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti tak Daň odvede objednatel (zadavatel) a za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel). V souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi (zejm. bude daňový doklad zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“). V případě dohody smluvních stran o aplikaci přenesené daňové povinnosti má ustanovení čl. 5.9. smlouvy přednost přede všemi smluvními ujednáními, které jsou s tímto ustanovením v rozporu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na splacení Předmětu plnění následujícím způsobem:
 - a) 75 % z ceny za vypracování projektové dokumentace (čl. 5.1. písm. a) smlouvy) bude fakturováno po oboustranném podpisu smlouvy o dílo,
 - b) 25 % z ceny za vypracování projektové dokumentace (čl. 5.1. písm. a) smlouvy) bude fakturováno po předání projektové dokumentace,
 - c) 50 % z ceny za montážně-realizační práce (čl. 5.1. písm. b) smlouvy) bude fakturováno po dodání nejpodstatnějších komponentů pro realizaci elektrárny (FV panely, střídače a baterie), doloženém potvrzením obou smluvních stran, že předmětné komponenty má zhotovitel k dispozici pro realizaci tohoto Díla,

- d) 35 % z ceny za montážně-realizační práce (čl. 5.1. písm. b) smlouvy) bude fakturováno po Předání FVE (vč. RZ) bez vad a nedodělků dle závěrečného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- e) 15 % z ceny za montážně-realizační práce (čl. 5.1. písm. b) smlouvy) bude fakturováno po zajištění vydání UTP.
- 6.2. Daňový doklad – faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena číslem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad – fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Objednateli. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie Předávacího protokolu potvrzeného zástupcem Objednatele.
- 6.3. Splátnost daňových dokladů (faktur) je smluvními stranami dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne vystavení daňového dokladu – faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 6.4. Každá faktura musí obsahovat název projektu: „Instalace FVE na budově mateřské školy obce Dyjákovice“ a pořadové číslo projektu: 246770.

7. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 7.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 7.3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 7.4. Zhotovitel je povinen podrobně seznámit Objednatele (2 osoby určené Objednatelem) s dodávkou a jeho obsluhou.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochraně.
- 7.6. Objednatel upozorňuje, že předmět této smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z dotačních prostředků Modernizačního fondu (dále jen „poskytovatel dotace“).
- 7.7. Zhotovitel bude provádět dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, za všechny vztahy ze Smlouvy a za vady díla odpovídá Zhotovitel stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Zhotovitel je povinen uvést v seznamu poddodavatelů veškeré poddodavatele jimiž prokazoval splnění kvalifikačních kritérií v rámci výběrového řízení a rovněž všechny subjekty s jejichž pomocí hodlá plnit více než 10 % veškerých prací v rámci realizace předmětu plnění.
- 7.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění této smlouvy dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, zejména je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele dotace veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a realizace díla a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti spolupracovat se všemi dotčenými subjekty. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. Zahraniční dodavatel (zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy obeznámen s veškerými podmínkami poskytnutí dotace, a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí. V případě, že bude objednatel zcela nebo byť jen

zčásti povinen vrátit poskytnutou dotaci z důvodů neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen odškodnit objednatele v plném rozsahu, zejména, nikoliv však výlučně, včetně skutečné škody odpovídající vrácené dotaci, ušlého zisku a jakýchkoliv smluvních nebo zákonných sankcí.

- 7.9. Veškerou povinnou publicitu dle metodiky s názvem „Grafický manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu“ zajišťuje objednatel, zhotovitel za tímto účelem poskytne dostatečnou součinnost (např. při umístění dočasného plakátu apod.).
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu realizace díla a minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (tj. objednatel), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).
- 7.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel musí po celou dobu realizace díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi Zhotovitele (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) a to minimálně ve výši celkové nabídkové ceny Zhotovitele v Kč bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

8. VYŠŠÍ MOC

- 8.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

- 8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
- 8.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Dílo je řádně a včas provedeno, je-li Zhotovitelem dokončeno a převzato Objednatelem bez vad a nedodělků objednatel.
- 9.2. K převzetí dokončeného díla Zhotovitel vyzve Objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a poté, co bude provedena zkouška díla dle níže uvedeného odstavce 9.3. tohoto článku; následně organizuje a řídí proces předání a převzetí díla Objednatel.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla, před jeho předáním Objednateli, realizovat na díle nainstalovaném a zprovozněném v místech plnění zkoušku funkčnosti díla, kterou zhotovitel při prvním spuštění díla prokáže, že dílo je k tomuto okamžiku plně funkční (dále pouze „zkouška díla“). K účasti na zkoušce díla je Zhotovitel povinen Objednatele vyzvat nejméně 3 dny předem. Zkouška díla bude považována za úspěšnou pouze v případě, že dílo bude zcela splňovat požadavky stanovené touto smlouvou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že dílo nebude zcela splňovat takto stanovené požadavky, je Zhotovitel oprávněn opakovat provedení zkoušky díla (po předchozím odstranění důvodu selhání první takovéto zkoušky díla), a to nejpozději do 14 dnů od první neúspěšné

zkoušky díla a zároveň písemně informovat Objednatele o důvodech selhání první zkoušky díla. V případě, že zkouška díla nebude úspěšná ani na druhý pokus, je Objednatel oprávněn dohodnout si z těchto důvodů se Zhotovitelem konání další zkoušky díla nebo od této smlouvy odstoupit. Provedení této další zkoušky díla, jakož i následná práva Zhotovitele, budou stejná jako po provedení první zkoušky díla, avšak navíc je objednatel oprávněn zprovoznit dílo zcela na náklady zhotovitele sám či třetí osobou, a to bez újmy svých práv z této smlouvy (tj. ze záruky za jakost). Úspěšné provedení zkoušky díla Objednatel potvrdí formou podpisu protokolu o řádné realizaci zkoušky díla a je podmínkou protokolárního převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.7. tohoto článku. Náklady zkoušky díla včetně opakovaných zkoušek díla nese v plném rozsahu Zhotovitel.

- 9.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí díla veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 9.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených technickou specifikací, touto smlouvou, platnými technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- 9.7. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s takovýmito případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
- 9.8. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu díla.

- 9.9. Vlastnictví k předmětu díla přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím. Do řádného předání a převzetí díla nese Zhotovitel veškerá rizika ze ztráty, zcizení, zničení či poškození díla či jeho součástí včetně vnesených a nezabudovaných materiálů a dodávek. Dílo je majetkem zhotovitele až do úplného uhrazení celkové ceny díla.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat technické specifikaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla. Záruční doby, sjednané v rámci tohoto článku smlouvy, začínají běžet dnem převzetí díla.

Dílo je rovněž považováno za vadné, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku, určenému v této smlouvě (např. jde-li o odlišné provedení, nesplněné vlastnosti, nemožnost provozování na dohodnuté parametry, vady v dokladech nutných k jeho používání, nedosažení jakostně technických parametrů atd.).

- 10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodaného díla v délce 24 měsíců a dále záruku za jednotlivé komponenty:

- na jakost střídačů v minimální délce trvání 120 měsíců (na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození);
- na kvalitu nosného konstrukčního systému v minimální délce trvání 120 měsíců;
- na jakost produktového zpracování a materiálu fotovoltaického panelu v minimální délce trvání 120 měsíců.

Poskytuje-li výrobce jednotlivých montážních materiálů, konstrukcí, výrobků a technologií delší záruční dobu pak zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost těchto jednotlivých montážních materiálů, konstrukcí, výrobků a technologií tuto delší záruční dobu.

- 10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli nad rámec poskytované záruky na dodávané komponenty rovněž záruku zajišťující také funkčnost a výkonnost díla včetně zachování technických a výkonnostních parametrů, které má podle této smlouvy

splňovat:

- garance minimálně 80% původního výkonu FV panelu po 20 letech od předání a převzetí;
- garance max. poklesu kapacity baterie na 60% minimální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput).

- 10.4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy.
- 10.5. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že provedené práce a dodávky výrobků, materiálu a technologií podle této smlouvy budou po dobu záruky v odborně a technicky bezvadném stavu a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými předpisy a v této smlouvě uvedenou zadávací dokumentací a technickou specifikací. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy po dobu záruky bude plně funkční a způsobilé pro použití ke sjednanému nebo obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci a parametrům uvedeným v této smlouvě.
- 10.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až do odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo, příp. na jednotlivé výrobky, materiály a technologie stanovené v odst. 10.1. tohoto článku smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na veškeré dodané zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 10.8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí Objednatel její výskyt písemně Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu záruční doby, zahájí řešení nahlášené vady do 48 hodin od jejího nahlášení objednatelem v pracovních dnech. Řešením závady se myslí provedení analýzy příčiny závady, provedení všech potřebných kontrol FV systému a návrh řešení závady. Servis a opravy musí být Zhotovitel přednostně schopen provádět v místě plnění dle čl. 4.4. této Smlouvy
- 10.9. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany

termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si Objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného Zhotoviteli.

10.10. Vada (její oznámení) bude objednatelům uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání e-mailu na adresu: info@solarbryka.cz

10.11. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následné zaslání písemného (elektronického) oznámení vady Zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na tyto kontakty:

Tel: 607997002
e-mail: info@solarbryka.cz

10.12. Oznámení o vadě bude obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

10.13. Písemný záznam o provedené opravě odsouhlasený oběma smluvními stranami Zhotovitel předá Objednateli.

10.14. V případě, že Zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo Objednatelům určeném termínu podle odst. 10.9., je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši denní spotřeby, která bude objednatelům uhrazena dodavateli el. Energie vč. škody na produkci objednatelů (prokazatelné doložené). V případě neschopnosti zhotovitele odstranit vadu v dohodnutém termínu uhradí zhotovitel objednatelům účelně vynaložené náklady na zajištění alternativního řešení (např. pronájem diesel agregátu apo.).

10.15. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do doby uvedené v čl. 10.8. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí odborné osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatelům Zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

10.16. Zhotovitel odpovídá za škodu spočívající v odnětí části nebo celé dotace z důvodu zavinění na straně zhotovitele.

11. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
- 11.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.4. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení, oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
- 11.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 11.7. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, v případě jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou.
- 11.8. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

11.9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

12. UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 12.2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a to odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 12.3. tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem.
- 12.3. V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí:
- prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů,
 - překročení termínu zhotovení díla o více než 30 dnů,
 - situace, kdy předmět díla předaný zhotoviteli nespĺňuje parametry požadované objednatelem v Technické specifikaci;
 - pokud předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
- 12.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
- zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - je na majetek zhotovitele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
 - je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

- 12.5. Odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje.
- 12.6. V případě, že dojde k odstoupení zhotovitele od této smlouvy výlučně z příčin na straně objednatele, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přijímací řízení".
- 12.7. Zhotovitel při uzavření této smlouvy bere na vědomí, že objednatel má zájem na splnění předmětu specifikovaného v čl. 3 této smlouvy pouze jako celku bez jakéhokoliv dílčího plnění. Proto v případě, že dojde k odstoupení objednatele od této smlouvy z příčin na straně zhotovitele, není objednatel povinen převzít zhotovitelem dosud provedené plnění dle této smlouvy ani nahradit zhotoviteli náklady s tímto plněním spojené.
- 12.8. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu a smluvní pokuty a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle zákona nebo této smlouvy trvat i po jejím ukončení.

13. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 13.3. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

14. SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

- 14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 14.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 14.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že

Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

- 14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
- a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně,
 - b) doručením vyjádření objednatelů adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 12. 2024, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.
- 15.4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 15.2 a 15.3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak

- 15.5. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 15.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: S uzavření této smlouvy vyjádřil svůj souhlas Zastupitelstvo obce Dyjákovice na své schůzi, konané dne **17.4.2024**, **usnesení č.13/2024-6b**, na základě výsledku veřejné zakázky „Instalace FVE na budově mateřské školy obce Dyjákovice“.
- 15.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace nabízeného řešení

(pozn.: musí doložit účastník v nabídce do výběrového řízení jako nedílnou součást smlouvy)

Příloha č. 2: Kumulativní rozpočet

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

(pozn.: musí doložit účastník v nabídce do výběrového řízení jako nedílnou součást smlouvy)

Příloha č. 4: Pojistná smlouva


Příloha č. 5: Milníky plnění

(pozn.: musí doložit účastník v nabídce do výběrového řízení jako nedílnou součást smlouvy)

V Dyjákovících dne **22.4.2024**

V Brně dne **22.4.2024**

Za Objednatele




Josef Gajdošík,
starosta obce

OBEC DYJÁKOVICE
671 26 DYJÁKOVICE 235

-1-

Za Zhotovitele



Břetislav Kašparovský Petr Brychta - jednatel

SOLAR BRYKA s.r.o.
24.dubna 347,Želešice 664 43
IČO: 142 01 674
DIČ: CZ142 01 674